## PF-Esperanza de vida

	Nombre	Asignado a	Inicio	Finalización	% completa sep. 26		oct. 10	oct. 24	nov. 7
1	Elección de proyecto		3/10/2022	3/10/2022	100				
2	Análisis preliminar de datasets, API's	JL PP RA +1	3/10/2022	3/10/2022	100				
3	Elección de proyecto: Vuelos, Amazon o EV	JL PP RA +1	3/10/2022	3/10/2022	100				
4	Arquitectura		4/10/2022	5/10/2022	100	<b>—</b>			
5	Investigar herramientas a utilizar en el proyecto	JL JT	4/10/2022	5/10/2022	100				
6	Definir proveedor de servicios de almacenamiento	JL JT	4/10/2022	5/10/2022	100				
7	Elección de herramientas y proveedor de almacenamiento	PP RA JT +1	5/10/2022	5/10/2022	100	4			
8	Definir alcance del proyecto		3/10/2022	7/10/2022	57				
9	<del>Clarificar el objetivo</del>	JT JL RA +1	5/10/2022	5/10/2022	100				
10	Exploración de datasets y busqueda de indicadores	RA PP	5/10/2022	7/10/2022	0				
11	<del>Creación de glosario</del>	RA PP JT +1	3/10/2022	5/10/2022	100				
12	Elección de KPI's	RA PP	6/10/2022	6/10/2022	0				
13	- <del>Definir metodología</del>	PP JT RA +1	3/10/2022	3/10/2022	100				
14	Diseño		3/10/2022	7/10/2022	49				
15	Esquema de data lake house	Jose Toledo	3/10/2022	3/10/2022	100				
16	Designar tiempos y tareas con diagrama de Gantt	Jhovany Lara	5/10/2022	5/10/2022	100				
17	Creación de presentación #1 para product owner	Rodrigo Alvarez	6/10/2022	6/10/2022	0				
18	Bosquejo del diseño de página web	Pablo Poletti	6/10/2022	6/10/2022	0				
19	Demo #1	PP JT RA +1	7/10/2022	7/10/2022	0	<b>└</b>			
20	Desarrollo		5/10/2022	14/10/2022	25				
21	Configuración de conexión con databricks	Jose Toledo	5/10/2022	5/10/2022	100				
22	Configuración de contenedores	Jhovany Lara	6/10/2022	6/10/2022	0	<b>F</b>			
23	Ingesta de tablas de hechos y dimensionales	Pablo Poletti	10/10/2022	10/10/2022	0		<del>-</del>		
24	Creación de presentación #2 para product owner	Rodrigo Alvarez	13/10/2022	13/10/2022	0				
25	Demo #2	PP RA JT +1	14/10/2022	14/10/2022	0				
						-			

Exportado desde Microsoft Project el 5/10/2022 Página 1 de 2

## PF-Esperanza de vida

	Nombre	Asignado a	Inicio	Finalización	% completasep. 26	oct. 10	oct. 24	nov. 7
26	Analytics		11/10/2022	26/10/2022	0			
27	Creación de código para procesar datasets (Pipelines)	JL RA	11/10/2022	11/10/2022	0			
28	Ploteo de gráficos preliminares	PP JT	12/10/2022	12/10/2022	0			
29	Automatización	Jose Toledo	14/10/2022	17/10/2022	0			
30	Creación de Dashboard y reportes	RA JL	14/10/2022	17/10/2022	0			
31	Modelado Machine Learning	PP JT	18/10/2022	19/10/2022	0	4		
32	Pruebas al dashboard y correciones	PP RA JT +1	18/10/2022	18/10/2022	0	4		
33	Creación de presentación #3 para product owner	JT JL	20/10/2022	20/10/2022	0			
34	Demo #3	PP RA JL +1	21/10/2022	21/10/2022	0			
35	Presentación a la dirección		21/10/2022	26/10/2022	0		_	
36	Deploy del dashboard en página web	JL PP	21/10/2022	21/10/2022	0			
37	Preparar la documentación	RA JT	21/10/2022	21/10/2022	0			
38	Especificar puntos a resaltar del trabajo	JL PP RA +1	24/10/2022	24/10/2022	0			
39	Creación de video resumen del trabajo	RA JL JT	25/10/2022	25/10/2022	0			
40	Práctica de Storytelling	PP JT RA +1	25/10/2022	25/10/2022	0			
41	Demo final	JL JT RA +1	26/10/2022	26/10/2022	0			

Exportado desde Microsoft Project el 5/10/2022 Página 2 de 2